


超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

专项方案专家评审意见回复表

项目名称 G4216 线屏山新市至金阳段高速公路 XJ4 合同段

方案名称 T梁预制、运输及安装专项施工方案（修编）

专家意见 意见回复 备注

1、完善各安装 T 梁桥设计概况、周边环境条件、施工平面布置图

及资源配置计划，细化方案修编原因。

（1）已按要求在第一章节补充完善；（P1-16）

（2）资源配置计划已在第三章第三节补充完善（P21-22）

（3）修编原因已在第二章第五节补充完善（P17）

2、核查运梁线路的纵横坡及平曲线半径等技术指标是否满足运梁

要求，完善边梁及中梁的装车图及稳定措施，明确在已安装梁孔

上走行运梁车的条件。

（1）已在第四章第四节补充完善炮车性能指标（P81-82），纵坡±8%

区间可适用，横坡仅满足±3.5%工况，针对横坡不满足处已在第四章

第七节（P137）补充完善相应处置措施；

（2）边梁中梁装车及稳定措施已在第四章第四节补充完善（P92）

（3）运梁车在已架设梁板走行条件已在第四章第七节补充完善

（P136-137）

3、根据各桥 T 梁安装顺序，细化 T 梁的预制及安装过程中的临时

稳定措施、架桥机转场工艺;完善在小半径大纵横坡段的架梁工艺

及架桥机过孔安全措施。

（1）临时稳定措施及转场工艺已分别在第五章第五节（P190）、第四

章第五节（P118-124）进行补充完善；

（2）大纵横坡段架梁工艺及安全措施已在第四章第六节补充完善

（P129-131）

4、细化施工通道及操作平台布置、验收要求、施工监测、应急处

置和施工安全防护措施。

（1）运输通道已在第四章第四节补充完善（P84-91）;

（2）操作平台布置已在第四章第三节（P61）及第五章第五节（P191）

补充完善；

（3）验收要求已在第七章进行补充完善（P200）；

（4）施工监测及施工安全防护已在第五章第五节补充说明（P179）;

（5）应急处置已在第八章补充完善（P211）


